Kostenschatzung nach DIN 276

Stand: 23.08.2022

Bauvorhaben: Erweiterung Feuerwehrgeratehaus Reepsholt

Bauherr: Gemeinde Friedeburg

Grundlage fiir den Kostenrahmen

Ergebnisse der Vorpl., isb. Planungsunterlagen

[] Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen

[ ] Erlauternde Angaben zu den planerischen Zusammenhéngen, Vorgédngen und Bedingungen

[] Angaben zu dem Baugrundstiick

Umsatzsteuer

In den Kastengruppen ist die zur Zeit gesetzl. Umsatzsteuer enthalten

[1 In den Kostengruppen ist die zur Zeit gesetzl. Umsatzsteuer nicht enthalten

[] nurbei einzelnen Kostenangaben ist die zur Zeit gesetzl. Umsatzsteuer ausgewiesen

Zusammenfassung

Nr. Kostengruppe

100 jGrundstiick

0,00 €

200 [Herrichten und ErschlieRen

33.500,00 €

300 [Bauwerk - Baukonstruktion

400 [Bauwerk - techn. Anlagen

1.215.000,00 €

500 JAuBenanlagen 203.000,00 €
600 JAusstattung und Kunstwerke 59.000,00 €
700 |Nebenkosten 326.140,00 €

Bruttogesamtkosten

1.836.640,00 €

Rundung

1.837.000,00 €

geschatzte derzeitige Marktzulage
bei Ausschreibung im I. Quartal 2023 ca. 8-10%
(Voraussetzung Energiesicherheit)

165.330,00 €

Zum Vergleich Auszug aus der vom Kostenschétzung aus 08/2021

Rundung

1.597.000,00 €

Marktzulage 08/2021 ca. 20%

319.400,00 €

1.916.400,00 €




