LANDKREIS WITTMUND

Breitbandausbau II; aktualisierte Kostenprognose (investiv) Gemeinden

Anlage zu TOP 3 der BGM-Konferenz am 07.06.2022

Bezeichnung	Stadt WTM	Gem. Friedeburg	SG Holtriem	SG Esens
Los 1; Eigenanteil Mischgebiet gem. Finanzkalkulation vom 24.02.2021	1.601.268,15 €	1.589.616,51 €	2.068.998,24 €	1.847.617,10 €
Los 1; Eigenanteil auf Grundlage des wirtschaftlichsten Indikativangebotes aus Dezember 2021 zzgl. Kostenpuffer (10 %)	1.585.304,18 €	1.162.810,07 €	1.510.346,77 €	1.742.676,13 €
Differenz Los 1	-15.963,97 €	-426.806,44 €	-558.651,47 €	-104.940,97 €
Los 2; Eigenanteil Schulen gem. Finanzkalkulation vom 24.02.2021	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	31.250,00 €
Los 2; Eigenanteil bei vereinbartem, eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die EWE	798,00 €[1]	399,00 €[2]	798,00 €[3]	798,00 €[4]
Differenz Los 2	-11.702,00 €	-12.101,00 €	-11.702,00 €	-30.452,00 €
Los 3; Eigenanteil Gewerbegebiete gem. Finanzkalkulation vom 24.02.2021	23.750,00 €	65.000,00 €	0,00 €	23.750,00 €
Los 3; Eigenanteil auf Grundlage des wirtschaftlichsten Indikativangebotes aus Dezember 2021 zzgl. Kostenpuffer (ca. 30 %)	5.554,78 €	25.228,01 €	0,00 €	7.076,77 €
Differenz Los 3	-18.195,22 €	-39.771,99 €	0,00 €	-16.673,23 €
Eigenanteil sonstige Kosten (insb. Kosten des Ausschreibungsverfahrens) gem. Finanzkalkulation vom 24.02.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil sonstige Kosten (insb. Kosten des Ausschreibungsverfahren) - Prognose -	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Differenz sonstige Kosten	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Eigenanteil gem. Finanzkalkulation vom 24.02.2021 insgesamt	1.637.518,15 €	1.667.116,51 €	2.081.498,24 €	1.902.617,10 €
Eigenanteil unter Berücksichtigung der Indikativangebote + sonstige Kosten gesamt	**1.598,656,96 €**	**1.195.437,08 €**	**1.518.144,77 €**	**1.757.550,90 €**
Gesamtdifferenz	-38.861,19 €	-471.679,43 €	-563.353,47 €	-145.066,20 €

Zu [1]: Einmalige Hausanschlusskosten (399,00 EUR bei Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt < 30 Meter) für zwei Grundschulstandorte (GS Leerhafe und GS Carolinensiel); bei einer Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt > 30 Meter erhöhen sich die einmaligen Hausanschlusskosten auf 499,00 EUR. Die Erschließung durch die EWE soll lt. Vereinbarung noch in diesem Jahr erfolgen.

Zu [2]: Einmalige Hausanschlusskosten (399,00 EUR bei Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt < 30 Meter) für einen Grundschulstandort (GS Marx); bei einer Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt > 30 Meter erhöhen sich die einmaligen Hausanschlusskosten auf 499,00 EUR. Die Erschließung durch die EWE soll lt. Vereinbarung noch in diesem Jahr erfolgen.

Zu [3]: Einmalige Hausanschlusskosten (399,00 EUR bei Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt < 30 Meter) für zwei Grundschulstandorte (GS Blomberg und GS Ochtersum); bei einer Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt > 30 Meter erhöhen sich die einmaligen Hausanschlusskosten auf 499,00 EUR. Die Erschließung durch die EWE soll lt. Vereinbarung noch in diesem Jahr erfolgen.

Zu [4]: Einmalige Hausanschlusskosten (399,00 EUR bei Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt < 30 Meter) für zwei Grundschulstandorte (GS Esens-Süd/Stedesdorf und GS Esens-Nord/Walpurgisstraße); bei einer Entfernung Grundstücksgrenze – Gebäudeübergabepunkt > 30 Meter erhöhen sich die einmaligen Hausanschlusskosten auf 499,00 EUR. Die Erschließung durch die EWE soll lt. Vereinbarung noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Zweckbindungsfrist für dieses Projekt beträgt 15 Jahre. Entsprechende Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen.

gez.

(Remmers)